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Los Gabinetes Binacionales son un novedoso mecanismo de negociación 
bilateral que se implementó por primera vez en el 2007 entre el Perú y Ecuador y, 
desde entonces, se ha venido aplicando por los distintos gobiernos peruanos 
buscando ampliar su ejecución al resto de sus países vecinos. Por ello, se hace 
cada vez más importante estudiar esta nueva política de Estado para evaluar su 
real impacto y el cumplimiento de sus objetivos. En ese contexto, la presente 
investigación de tesis busca determinar si los Gabinetes Binacionales entre el Perú 
y Ecuador contribuyeron en el desarrollo de las políticas de infraestructura de la 
región Tumbes. Para responder a esta pregunta de investigación, se usó la 
metodología de Barzelay y Cortázar (2004) para estudios de caso haciendo un 
seguimiento al ciclo de políticas públicas de una obra en particular: el Centro 
Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) del Eje Vial N° 1. Desagregando éste 
ciclo por etapas y determinando los actores claves involucrados en cada una, se 
podrá analizar el rol e influencia de los Gabinetes Binacionales en cada una de las 
mismas. La conclusión a la que se llegó es que los Gabinetes Binacionales si 
tuvieron un impacto positivo en la implementación y monitoreo de esta obra, aunque 
se podrían realizar mejoras futuras en la coordinación de los acuerdos y plazos a 
los que se llegue en los Gabinetes Binacionales dadas algunas deficiencias en los 
mecanismos de asignación de recursos, formulación e implementación de la 
inversión en infraestructura identificadas por los actores. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
En la actualidad, los países establecen cada vez nuevos mecanismos 
para integrarse al mundo. Esto, no obstante, debe de darse en consecución con 
los intereses nacionales de cada país. En la última década, el Perú ha seguido 
estas máximas a nivel internacional buscando garantizar el continuo desarrollo 
social y económico de sus ciudadanos y su soberanía. 
En el caso de las relaciones internacionales establecidas con la República 
del Ecuador desde la firma del Acuerdo de Paz de Itamaraty en 1998, se han 
creado numerosos mecanismos de diálogo e integración siendo los gabinetes 
binacionales una política novedosa (desde el 2007) para el establecimiento y 
evaluación de políticas de Estado que contribuyan a la integración y al desarrollo 
conjunto de manera multisectorial y en los distintos niveles de gobierno 
(nacional, regional y local). 
Dado que lo firmado por un país en los tratados internacionales genera 
obligaciones en la política interna de ese país, es importante poder determinar 
cuáles son los efectos que los Gabinetes Binacionales tuvieron en las políticas 
de integración de los países involucrados y así ver si, en mayor o menor medida, 
se puede replicar a otros casos las experiencias exitosas que se hayan 
alcanzado. 
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Para propósito de la presente tesis, me centraré en el análisis de los 
Gabinetes Binacionales entre los años 2007 hasta el 2011 como políticas 
públicas y de Estado y el impacto que tuvieron en la ejecución de obras de 
infraestructura en la región Tumbes por haber sido uno de los principales ejes 
de integración histórica entre el Perú y el Ecuador. Éste es una política de Estado 
paradigmática porque es la primera experiencia de éste tipo en la historia a nivel 
mundial. En ese marco, el estudio de éste modelo cobra especial atención. 
A su vez, el tema es de interés para otras regiones de la Zona de 
Integración Fronteriza con el Ecuador y para el resto de regiones fronterizas del 
Perú como modelo de gobernanza binacional (manejo presupuestario, trabajo 
multisectorial, institucionalidad) ya que se puede aprender de estas experiencias 
las bondades y falencias que se presentaron en el diseño e implementación de 
políticas públicas en el marco de acuerdos y proyectos binacionales. 
La pregunta de investigación que motivó la presente tesis es si ¿los 
Gabinetes Binacionales entre el Perú y Ecuador lograron formular mecanismos 
de diálogo y coordinación de tal forma que hubo una mejor ejecución de obras 
de infraestructura de integración con Ecuador en la región de Tumbes entre los 
años 2007 y 2011? Para responder esta pregunta se necesitará en primer lugar 
determinar el rol de los Gabinetes Binacionales y el Plan Binacional de 
Desarrollo de la Región Fronteriza entre el Perú y Ecuador en la elaboración de 
políticas públicas para las regiones, provincias y distritos fronterizos entre el 
Perú y Ecuador, así como identificar los principales actores, componentes y 
prioridades en ambos. 
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Para ello, será a su vez necesario describir la relación bilateral entre el 
Perú y el Ecuador antes y después del año 2007, así como las políticas públicas 
definidas, implementadas y evaluadas en conjunto y explicar los mecanismos 
por los que se elaboraron políticas de infraestructura durante los Gabinetes 
Binacionales. Finalmente, se analizará cómo se implementaron las políticas de 
infraestructura en Tumbes como zona de influencia directa a partir de la relación 
bilateral con Ecuador. 
Puede haber muchas respuestas a esta pregunta de investigación. La 
hipótesis de esta tesis es que la respuesta a la pregunta de investigación es 
positiva y los Gabinetes Binacionales si tuvieron un rol en el desarrollo de 
políticas de infraestructura en Tumbes por una diversidad de razones. En 
principio, porque el Plan Binacional de Desarrollo se ha institucionalizado y 
establece y monitorea la agenda de proyectos a ser continuados, mejorados e 
implementados. También, porque los Gabinetes Binacionales tienen atención 
política al ser los presidentes los que lideran las relaciones bilaterales; sin 
embargo, aún hay limitaciones por las trabas que existen en la burocracia 
administrativa del gobierno central, en la región Tumbes y sus gobiernos locales 
para la implementación de las obras de infraestructura. 
Para evaluar la hipótesis se realizará un estudio de caso sobre los 
Gabinetes Binacionales entre el Perú y Ecuador como política pública 
analizando su gestión e impacto en una obra de infraestructura de interés 
determinada realizada en la región de Tumbes en Perú cuya elaboración e 
implementación se haya dado principalmente entre los años 2007 y 2011. 
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La tesis estará dividida en tres capítulos. En el primero, se expondrá el 
marco teórico para la presente investigación. Se hará una breve aproximación a 
la teoría del ciclo de políticas públicas y a la construcción de valor público y a 
cómo esto se da en la práctica en el Perú. Además, se ahondará en temas como 
la historia de la frontera entre ambos países, las relaciones internacionales que 
tuvieron estos países en los últimos años y en análisis políticos y económicos 
de Tumbes y del Perú en su relación con Ecuador que permitan dar un marco 
histórico e institucional a los Gabinetes Binacionales. 
En el segundo capítulo, se planteará un marco metodológico que nos 
permitirá recolectar la información necesaria para resolver la pregunta de 
investigación siguiendo lineamientos específicos y simples para ello. Además, 
se buscará que la información recolectada siga una línea temporal que tenga 
como eje el ciclo de políticas públicas de una obra que será seleccionada para 
determinar el impacto de los Gabinetes Binacionales en su desarrollo. 
En el tercer capítulo, se presentará la información recolectada, se 
procederá a realizar el análisis correspondiente y es ahí donde se probará la 
validez de la hipótesis planteada en esta introducción. Finalmente, se plantearán 
una serie de conclusiones y se darán las recomendaciones pertinentes para 
establecer las principales lecciones aprendidas que podrían ser aplicadas en 
otras políticas de frontera en el Perú y en otros países. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 
 En el presente capítulo se tocarán una serie de temas que permitirán 
entender el contexto detrás de las obras que se analizarán. Por ello, en primer 
lugar, se hará un breve repaso teórico de lo que son las políticas públicas y del 
ciclo por el cual se definen para luego entender la aplicación práctica del mismo 
en el Perú. Luego, se presentará el contexto geográfico en el cual se desarrollará 
la presente tesis – la región de Tumbes – a través de distintas aproximaciones: 
la política, la económica y la histórica. Finalmente, se procederá a realizar un 
breve repaso de las relaciones internacionales entre el Perú y Ecuador y su 
impacto en los últimos años en la región para así entender el contexto en el que 
surgen los Gabinetes Binacionales entre ambas naciones. 
2.1. Políticas Públicas 
Según Eugenio Lahera, las políticas públicas hacen referencia al 
programa de acción de una autoridad pública y/o al resultado de la misma. 
Algunos aspectos comunes a toda política pública son los siguientes: una 
acción, un objetivo público, contenidos y orientaciones sobre qué hacer y actores 
que desarrollan estas políticas a través de instrumentos, mecanismos e 
instituciones (Lahera, 2008). 
6 
 
En ese sentido, las políticas públicas se justifican en función de algún 
problema social. El ciclo de políticas públicas, una herramienta metodológica 
interesante para el análisis y diseño de las políticas públicas, iniciaría entonces 
con la “percepción de los problemas” y de una insatisfacción colectiva. Luego, 
éste problema es “incorporado a la agenda política” con el objetivo de llamar la 
atención de los actores públicos sobre el problema particular (Subirats, 2008). 
Posteriormente, ellos serán los encargados de diseñar la política pública 
y proceder con su implementación. Para ello, se suelen plantear diversas 
alternativas a nivel del Parlamento y/o de algún sector o sectores (si requiere 
una intervención multisectorial) del poder Ejecutivo o de los gobiernos locales 
una vez determinado el “modelo causal” para tratar de solucionar el problema 
raíz. Una vez que se ha optado por una solución que esté acorde con los 
recursos disponibles, la etapa de formulación establecerá los instrumentos y los 
elementos procedimentales necesarios para un buen “programa de actuación 
político administrativo” donde además se definirán las competencias de los 
actores involucrados, así como la gestión intra e inter-organizacional entre ellos 
para luego pasar a la etapa de implementación (Subirats, 2008). 
Finalmente, se hace una evaluación de la política pública, tanto del 
cumplimiento de sus objetivos como de la efectividad de sus instrumentos, para 
corregir o rediseñar de ser el caso la política evaluada y, además, para extraer 
lecciones para otras políticas públicas que se quieran emprender a futuro. Esta 
evaluación, según Lahera, es un ejercicio de estimación que puede realizarse 
de manera previa, simultánea o con posterioridad a la implementación. En el 
Gráfico 1, podemos apreciar el ciclo de políticas públicas descrito. 
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Gráfico 1: Ciclo de políticas públicas. 
 
Fuente: Subirats (2008). 
Elaboración: Propia. 
 
Cada una de estas etapas tiene distintos actores. En total, son una 
multiplicidad de actores que interactúan durante todo el ciclo de políticas y que 
pueden ser individuales o colectivos, formales o informales, oficiales y no 
oficiales (Birkland, 2011). 
Existen distintos enfoques desde los cuales se puede analizar una política 
pública. Birkland señala que existen enfoques “de arriba hacia abajo” para 
estudiar la implementación. Estos consideran primero las metas de los 
diseñadores de políticas en el nivel de gobierno más alto y prosiguen con el 
diseño y la implementación hacia los niveles “bajos” de la burocracia y los 
beneficiarios finales. También, es posible realizar el proceso inverso y empezar 
el análisis desde los implementadores hasta los tomadores de decisiones. 
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2.2. El ciclo de obras públicas en el Perú 
En el Perú existen numerosos mecanismos y actores encargados de 
visualizar un problema público e impulsar su puesta en agenda. Hasta el 2017, 
cuando el problema que se busca resolver requiere de inversión en una obra 
pública, la etapa de su formulación corría a cargo del SNIP. El Sistema Nacional 
de Inversión Pública (SNIP) del gobierno peruano se implementó en el año 2000 
como un mecanismo para elaborar Proyectos de Inversión Pública (PIP) de tal 
forma que se dé un uso eficiente a los recursos públicos destinados a la 
inversión en los tres niveles de gobierno y en sus distintos sectores priorizando 
los PIP más urgentes. Existen distintas etapas y diversos actores encargados 
de las mismas durante el proceso de desarrollo de un PIP. 
En primer lugar, se deben realizar diversos estudios de preinversión. Las 
Unidades Formuladores de Proyectos (UF) de cada gobierno regional y local 
han sido uno de los mecanismos por el cual se impulsó la descentralización del 
SNIP (aunque no todos los últimos están adscritos a él) y están encargadas de 
elaborar los “Estudios de Perfil”, que consisten en estudios de ingeniería con 
cálculos de costos estimados, o los Términos de Referencia (TdR), que plantean 
los requisitos mínimos que una persona natural o jurídica deben cumplir, en caso 
la UF contrate una consultoría para el desarrollo de esos estudios por los cuales 
se hará responsable. Luego, se realizan los “Estudios de Prefactibilidad y/o de 
Factibilidad” que son estudios de ingeniería con mayor detalle. 
Las UF registran el PIP en el “Banco de Proyectos del SNIP”, herramienta 
por el cual se hace un seguimiento al proyecto durante sus distintas etapas. Las 
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distintas Oficinas de Programación e Inversiones (OPI) son las encargadas de 
aprobar el plan de trabajo o los TdR que hayan planteado las UF para un PIP 
determinado y una vez concluidos los estudios de esta fase, serán las 
encargadas de realizar la Declaración de Viabilidad (DV) del proyecto para que 
éste ingrese a la etapa de Inversión. 
En esta nueva etapa, serán las Unidades Ejecutoras (UE) las que 
realizarán un estudio de ingeniería completo que incluya los costos de inversión 
y mantenimiento al que se llama “Expediente Técnico” ciñéndose a la DV. 
Cualquier variación en los costos respecto no debe excederse de un porcentaje 
determinado según el monto del PIP bajo riesgo de volver a la etapa de 
preinversión. En el Gráfico 2, podremos ver las distintas etapas de un PIP de 
acuerdo a la última normativa del SNIP del 10 de abril del año 2011. 
Gráfico 2: Ciclo de proyectos SNIP 
 
Fuente: Directiva General del SNIP (2011). 
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Una vez que se han cumplido con todos los estudios y se ha declarado 
su viabilidad, se encarga el proyecto a PROINVERSIÓN el cual procede a 
promover la concesión para atraer a distintas empresas y/o consorcios a invertir 
en el proyecto para luego convocar a una licitación de la misma. Esta licitación 
(que es registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado), 
dependiendo de la obra suele desagregarse en “paquetes” para facilitar su 
implementación y garantizar una atención al público más rápida que si se 
esperara al íntegro de la obra. 
También, suelen haber una distinción entre la licitación de la construcción 
y mantenimiento de la obra a un consorcio de empresas respecto a la licitación 
de la supervisión de las obras. Esto se da para garantizar que la construcción 
de la obra cumpla con el Expediente Técnico y con los estándares de calidad 
correspondientes. Los consorcios a los que se les otorgará la Buena Pro de la 
obra deberán cumplir con los TdR que, generalmente, indican que tanto las 
empresas del consorcio como su personal deben tener experiencia previa y la 
solvencia económica para realizar las labores encargadas. 
Durante las primeras etapas en la ejecución de estas obras se procede 
con el Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI) por el cual 
se procede a la expropiación de terrenos por donde se realizarán los trabajos de 
construcción, así como la liberación de interferencias (tuberías de agua, 
desagüe y gas, líneas de cableado de telefonía y luz, etc.) incluyendo el costo 
de estas acciones en el presupuesto total de la obra a realizar. También se debe 
cumplir con el Plan de Manejo Arqueológico (PMA) para minimizar el impacto 
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que la obra pudiera tener en zonas de valor patrimonial y cultural. Finalmente, 
los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) sirven para minimizar el impacto 
ambiental de la obra en sus zonas de influencia directa e indirecta. Estos 
estudios suelen ser encargados a consultores especializados. 
El mantenimiento de las obras puede ser catalogado de 3 maneras. La 
primera, es el “mantenimiento rutinario” que se da cada año a las vías. La 
segunda es el “mantenimiento periódico” que se da cada 5 años y, finalmente, 
existen las “atenciones por emergencia” ante alguna eventualidad. Es durante 
estas etapas que se plantean mejoras a las obras analizando la demanda (por 
ejemplo, el flujo de vehículos en el caso de vías públicas). 
2.3. Análisis Económico-Comercial 
El Perú y el Ecuador son países vecinos con muchas similitudes. A 
continuación, analizaremos brevemente algunos aspectos económicos 
importantes en la relación de ambos países. 
En el Gráfico 3, podemos ver que el comercio entre el Perú y el Ecuador 
ha venido en constante crecimiento siendo la balanza comercial favorable a los 
productos ecuatorianos, compuestos principalmente por materias primas y 
productos intermedios en un 91,04% de su canasta exportadora al Perú 
valorizada al 2014 en US$ 1,615 millones de un total de US$ 1,774 millones de 
exportaciones. Por su parte, el Perú exporta principalmente al Ecuador 
productos no tradicionales en un 86,8% de su canasta exportadora a ese país. 
Estos bienes, principalmente agropecuarios, químicos y textiles, estuvieron 
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valorizados al 2014 en US$ 743 millones de un total de US$ 856 millones de 
exportaciones. 
Gráfico 3: Balanza comercial Perú-Ecuador (2004 - 2014). 
 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: Propia 
 
Estas cifras contrastan con las cifras previas a la firma del Tratado de 
Itamaraty en 1998. El conflicto bélico de 1995 y la posterior crisis económica de 
1998 afectaron el comercio entre ambos países; no obstante, se destaca el 
hecho de que, a partir del año 2000, el intercambio comercial se incrementa 
constantemente de tal manera que éste pasa de cerca de US$ 300 millones en 
1998 hasta US$ 2,235 millones en el 2008. Esto se suma al hecho de que los 
exportadores peruanos a Ecuador aumentaron de 527 en el año 1998 a 924 en 
el año 2007 (Kisic, 2009). 
Se puede destacar también que Ecuador priorizó las relaciones 
comerciales con sus vecinos regionales más que el Perú (Ecuador exporta al 
Perú el 6,9% de sus exportaciones totales mientras que el Perú exporta el 2,2% 
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de sus exportaciones totales al 2014), que en el agregado exporta más que 
Ecuador (US$ 38 mil 162 millones vs. US$ 25 mil 732 millones al año 2014). 
El auge en el precio de los “commodities”, principalmente productos 
tradicionales, durante la década pasada explica el por qué la balanza comercial 
con Ecuador (donde el petróleo y sus derivados son sus principales productos 
de exportación) no favoreció al Perú en esos años. En el año 2009, se pudo ver 
un descenso abrupto en las exportaciones ecuatorianas al Perú coincidiendo 
con la crisis financiera internacional. Esto corrobora la exposición de los 
productos de exportación ecuatorianos a los vaivenes de los choques 
internacionales en los precios de los “commodities”. 
Si bien ambos países tienen un PBI per cápita de alrededor de US$ 6,500, 
la pobreza aún es alta en las regiones fronterizas. Las carencias en ellas se 
subsanaron en buena parte con recursos provenientes de la cooperación 
internacional tras la paz. Con el crecimiento que tuvieron los PBI de ambos 
países en los últimos años (ingreso per cápita mediano), y tras 18 años de la 
firma de la paz, los recursos irán dependiendo más del Tesoro Público y la 
inversión privada (Kisic, 2009). 
2.4. Análisis político reciente 
En el ámbito político, cabe destacar que, a principios del siglo XXI, el 
Ecuador se encontraba en una etapa de relativa inestabilidad política y con alta 
polarización en la que se dieron varias protestas y algunas rebeliones. Los 
presidentes ecuatorianos (Mahuad, Noboa, Gutiérrez, Palacio) gobernaban un 
promedio de dos años hasta que, en el 2007, con la llegada de Rafael Correa a 
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la presidencia ecuatoriana, se retoma de a pocos la estabilidad política 
sustentada en su buena popularidad (Coelho, 2012). 
Según Coelho, la inestabilidad precedente al gobierno de Correa se 
debería a diversos factores entre las que destacan la debilidad del sistema 
institucional de partidos de Ecuador, un sistema judicial “partidizado” que 
reducía la confianza y la voluntad de diálogo entre partidos opositores, y la 
polarización de las regiones del país como la Costa (más a favor de las reformas 
neoliberales) versus La Sierra (con un discurso más indigenista y de izquierda). 
En este último caso se da lo que el autor denomina “parálisis decisoria” en la 
que, por ejemplo, tras el cambio de discurso de Lucio Gutiérrez hacia uno más 
de derecha tras llegar al gobierno, pierde el control del parlamento al ser pasarse 
gran parte de su bancada a la oposición. 
Sobre la debilidad del sistema de partidos ecuatoriano hay características 
similares al caso peruano como el hecho de que a lo largo de la historia 
republicana hay relativamente poca experiencia de transiciones democráticas 
por elecciones con partidos y movimientos civiles en los que destaca el 
“caudillismo”. Una gran diferencia entre ambos países se gestó desde finales de 
la década de los 80 con la hiperinflación. Esto llevó a que casi inevitablemente 
se hagan reformas y ajustes estructurales a la economía según la receta del 
Fondo Monetario Internacional. Fujimori no sólo las llevó a cabo, sino que logró 
que estas se consoliden tras el autogolpe del 5 de abril de 1992 con cierta 
estabilidad política al cambiar de Constitución y obtener la mayoría de la que 
carecía a principios de su gobierno en el Parlamento, ahora unicameral. 
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Por su parte, la inestabilidad de Ecuador se debió a que, hasta la llegada 
de Correa, ninguno de los numerosos intentos de cambios a la Constitución de 
1998 se lograron a la vez que la oposición de los movimientos sociales e 
indígenas estaba más consolidada (según Coelho, Ecuador junto a Bolivia son 
los únicos que lograron consolidar una Confederación Indígena Unificada). 
Éste análisis es necesario porque permite entender la variable de la 
continuidad del liderazgo en el desarrollo de políticas públicas, incluidas aquellas 
sobre política exterior. Por ejemplo, en la negociación del Tratado de Itamaraty, 
el hecho de que Ecuador tuviera 4 presidentes, cada uno con distintos incentivos 
acordes a su respectivo contexto político, influyó en la manera en que se llevó a 
cabo el proceso y en su relativa demora (Mares y Scott Palmer, 2012). En el 
Cuadro 1, podemos ver los últimos Cancilleres del Perú y de Ecuador desde el 
2006, año en que asumen los presidentes Alan García y Rafael Correa quienes, 
al año siguiente, instaurarían los Gabinetes Binacionales entre ambos países. 
Cuadro 1: Últimos Cancilleres del Perú y de Ecuador (2006 - 2016) 
 
Elaboración: Propia. 
Año Canciller Presidente Año Canciller Presidente
15/1/07 - 
5/12/07
María Fernanda Espinosa Garcés
7/12/07 - 
12/12/08
María Isabel Salvador Crespo
15/12/08-
19/1/10
Fander Falconí Benítez
28/7/11 - 
14/5/13
Rafael Roncagliolo Orbegoso
15/5/13 - 
22/6/14
Eda Adriana Rivas Franchini
23/6/14 - 
1/4/15
Gonzalo Alfonso Gutiérrez Reinel
3/3/16 - Guillaume Jean Sebastian Long
EcuadorPerú
28/7/06 - 
27/7/11
José Antonio García Belaúnde Alan García
Rafael 
Correa
Ollanta 
Humala
2/4/15 - 
27/7/16
Ana María Liliana Sánchez 
Vargas
20/1/10 - 
2/3/16
Ricardo Armando Patiño Aroca
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Contrasta la continuidad de una figura fuerte como Correa respecto a los 
cambios en la conducción de la Cancillería peruana tras la llegada de Humala. 
No obstante, los equipos técnicos a cargo de los Gabinetes Binacionales 
lograron mantener la continuidad en las propuestas y objetivos del Perú. 
Por otro lado, como se aprecia en el Cuadro 2, la política exterior que han 
tenido ambos países en los últimos años no se diferencia tanto entre sí, pues 
ambas tienen una agenda que considera la importancia de la integración 
regional. La llegada al poder de Correa y García, ambos con una visión 
relativamente opuesta respecto a la apertura comercial y la economía de 
mercado los llevó a impulsar propuestas de integración comercial diferentes, el 
ALBA y la Alianza del Pacífico respectivamente, con países afines a sus 
postulados. No obstante, en la postura que tenían respecto al desarrollo de la 
región fronteriza se podría decir que imperó el pragmatismo en la política exterior 
que ambos impulsaron respecto a sí mismos. 
Cuadro 2: Participación internacional del Perú y de Ecuador. 
Perú Ecuador 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
Organización de los Estados Americanos (OEA) 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 
Cumbre América del Sur-Países Árabes (ASPA) 
Foro de Cooperación América del Sur-África (ASA) 
Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE) 
Pacific Economic Cooperation Council (PECC) 
Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) *Estados asociados 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) *Observadores regionales 
Alianza del Pacífico (AP) Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA) 
Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Movimiento de Países No Alineados 
(MNOAL) 
Elaboración: Propia. 
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2.5. Análisis Político Tumbes-El Oro 
En el Perú, tras el proceso de descentralización iniciado en el 2002 
durante el gobierno de Alejandro Toledo, se realizaron las primeras elecciones 
de presidentes regionales en el año 2003 ganando en la región de Tumbes, 
Rosa Medina del partido Aprista. No obstante, tras las elecciones del año 2006, 
se inicia un proceso de sucesión por parte de movimientos regionales que, en el 
Perú, suelen tener un carácter personalista o caudillista. 
El primer presidente regional que llegó al poder en Tumbes impulsado por 
un movimiento regional fue Wilmer Dios Benites, candidato del “Movimiento 
Independiente Regional Faena”. Sin embargo, tras acusaciones de corrupción 
durante su gestión pierde la reelección en el año 2010. Es condenado en julio 
del 2011 a 4 años de prisión efectiva por delito de colusión desleal; aunque, en 
diciembre del mismo año, es excarcelado tras anularse su sentencia. 
Gerardo Viñas Dioses lo sucedió en el Gobierno Regional tras salir electo 
por la agrupación política “Luchemos por Tumbes”. No obstante, ante una orden 
de detención preventiva, dejó el cargo el 11 de junio del 2014 en favor de su 
vicepresidente regional Orlando de La Chira. En junio del 2016, fue capturado 
en Quito y extraditado por las autoridades ecuatorianas. Ricardo Flores Dioses 
es el actual Gobernador Regional de Tumbes tras las elecciones del 2014 con 
la agrupación política “Reconstrucción con Obras, más Obras para un Tumbes 
Bello”. Antes ya había sido alcalde de la ciudad de Tumbes (capital de la región) 
en periodos no consecutivos durante los años 80, 90 y en la pasada década. 
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Por su parte, en la provincia vecina de El Oro en Ecuador, Montgomery 
Sánchez fue el Prefecto Provincial tras ganar las elecciones de 1996. Ganó la 
prefectura con el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) fundado por quien el 
mismo año sería presidente de Ecuador, Abdalá Bucaram. Sobrevivió a la caída 
de Bucaram y luego se desvinculó del PRE tras las elecciones del 2004. Apoyó 
a Rafael Correa en las elecciones del 2006 y, posteriormente, fundó el 
Movimiento Autonómico Regional (MAR) con quienes logró posicionar 
legisladores en el Parlamento representando a El Oro. En el 2014, perdió ante 
el actual prefecto Esteban Quirola. 
Si sacáramos una primera conclusión sobre el proceso político durante el 
intervalo temporal que se va a analizar, se podría decir que la continuidad, no 
sólo política en cuanto a nivel partidario sino también de los actores políticos de 
la provincia de El Oro, tuvo un efecto positivo a la hora de gestionar e 
implementar las políticas públicas respecto a sus pares de Tumbes, donde no 
sólo la falta de continuidad y la experiencia adquirida por los funcionarios, sino 
también la corrupción habrían perjudicado el correcto desempeño de las 
instituciones producto de su debilidad como sugiere la evidencia que hay para 
casos de municipios colombianos (García y Espinosa, 2012). 
2.6. Historia Fronteriza Peruano Ecuatoriana 
A. Etapa Colonial y Decimonónica 
El origen del trazado de la frontera que comparten el Perú y el Ecuador 
se puede remontar a la creación del Virreinato de Nueva Granada en el año 
1717. Antes, sin embargo, los lazos comerciales e incluso familiares se habían 
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desarrollado entre los habitantes de los pueblos de Loja y Machala en el sur del 
Ecuador actual y de Tumbes y Jaén en el norte peruano actual. En el año 1803, 
la gobernación de Guayaquil fue separada de la Audiencia de Quito e incluida 
nuevamente en el Virreinato del Perú. No obstante, en 1808, Guayaquil solicita 
al rey de España su reintegración al de Virreinato Nueva Granada, orden emitida 
en el año 1819 (Gran Enciclopedia del Perú, 1998). 
Esta orden no se llega a efectuar dado que un año después, el 9 de 
octubre de 1820, Guayaquil declara su independencia de España. 
Eventualmente se adhiere a la nueva república llamada “Gran Colombia”, 
fundada por Simón Bolívar en el año 1819 y compuesta por las actuales 
repúblicas de Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Por su parte, el Perú 
se independiza el 28 de julio del año 1821. 
Las fronteras de los nuevos Estados Sudamericanos recién se estaban 
consolidando, basadas en los principios de “uti possidetis” (lo que poseías 
poseerás), consistente en que un país tendría soberanía sobre el territorio que 
había administrado efectivamente hasta antes de su independencia, y de la “libre 
determinación de los pueblos”, consistente en que los pueblos podrían optar por 
pertenecer a un país al margen del uti possidetis. Sin embargo, estos principios 
fueron muchas veces motivo de conflictos y guerras entre ellos (St. John, 1999). 
Uno de estos casos de dio a fines de los años 1820: la disputa que la 
Gran Colombia tenía con el Perú respecto a la posesión de los territorios de 
Tumbes, Jaén (actual región de Cajamarca) y Maynas (actuales regiones de 
Amazonas y Loreto) que la Gran Colombia reclamaba para sí a la vez que el 
Perú reclamaba Guayaquil, causó una guerra entre ambas naciones en el año 
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1828. El statu quo no obstante se mantuvo quedándose el Perú en posesión de 
estas regiones en lo legal, aunque en la práctica, el Estado tenía muy poca 
presencia en esas regiones (St. John, 1999). 
Mapa 1: Mapa de la zona en disputa entre el Perú y la Gran Colombia. 
 
Créditos a su autor. 
 
Por otro lado, la Gran Colombia no sobrevivió a la muerte de Bolívar en 
el año 1830 fragmentándose de ella las repúblicas de Venezuela y de Ecuador. 
Ecuador heredó de esta manera los antiguos reclamos de la Gran Colombia 
ocurriendo numerosas disputas y algunos enfrentamientos armados desde 
entonces. A pesar de ello, las poblaciones fronterizas mantenían un constante 
comercio entre sí a lo largo de la costa y sierra, mientras que las regiones 
selváticas eran comúnmente olvidadas por las autoridades de Quito y Lima. 
La provincia de El Oro empezó a crecer hacia fines del siglo XIX con el 
boom del cacao que se producía en ella. Éste nuevo rol exportador motivó la 
declaración de Puerto Bolívar como “Puerto Mayor de la República” y con la 
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construcción de líneas férreas hacia Machala (capital provincial) que integraron 
la provincia con Guayaquil y el resto del país (http://www.eloro.gob.ec/historia/). 
Por su parte, Tumbes no creció al mismo ritmo de El Oro aunque en 1871, fue 
declarada por José Balta como provincia considerando “sus riquezas petroleras 
(en 1864 se perfora el primer pozo tubular en el Perú y América) y marítimas”. 
Tras la Guerra del Pacífico se construyó cerca de Tumbes una de las 
primeras refinerías de América del Sur que posteriormente se trasladó a Zorritos. 
El “Establecimiento Industrial de Petróleo de Zorritos” fue expropiado en 1934 
por el gobierno de Benavides siendo una base importante para la conformación 
de la Empresa Petrolera Fiscal que eventualmente, en 1969, pasaría a llamarse 
Petróleos del Perú o Petroperú (Gran Enciclopedia del Perú, 1998).  
El comercio entre ambas provincias se daba a través del “puente 
internacional” de Zarumilla que unía las localidades de Huaquillas en Ecuador y 
Aguas Verdes en Perú y de trochas cercanas por las que cruzaban los 
camiones. Aguas Verdes era también un apostamiento militar y policial más que 
una población en sí misma. A pesar de esta creciente relación comercial, las 
tensiones con el Ecuador iban al alza tras una serie de enfrentamientos en la 
selva en 1903, 1904, 1910, 1938 y 1939 culminando en la Guerra de 1941 entre 
el Perú y el Ecuador. 
B. De Río a Itamaraty 
Tras la victoria peruana en la guerra, la provincia ecuatoriana de El Oro 
fue ocupada por las tropas peruanas hasta que el gobierno ecuatoriano acepte 
un tratado que delimite definitivamente la frontera entre ambos países. Tras el 
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ataque a Pearl Harbor (7 de diciembre de 1941), se convoca el siguiente enero 
en Río de Janeiro a una conferencia de cancilleres donde se iba a determinar la 
posición de Latinoamérica frente a la causa de los EEUU. En esta conferencia, 
el Perú da su apoyo al esfuerzo de guerra norteamericano logrando el apoyo de 
los EEUU a la hora de ejercer presión para el cierre de la frontera con el Ecuador. 
Es así que los EEUU, junto con Brasil, Argentina y Chile se convierten en 
garantes del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro firmado el 
29 de enero de 1942. Tumbes se convirtió en departamento el 25 de noviembre 
de ese año conforme a la Ley N° 9667 en reconocimiento a la victoria obtenida. 
En los años siguientes hasta 1950, año en que se retiró Ecuador de la comisión 
de demarcación, se colocaron los hitos a lo largo de la frontera peruano-
ecuatoriana, salvo un tramo de 78 km ubicados en la Cordillera del Cóndor que 
Ecuador aprovechó para seguir reclamando un acceso soberano al Amazonas 
por ese sector desconociendo el Protocolo (Mares y Scott Palmer, 2012). 
Mapa 2: Mapa de la reivindicación territorial que pedía el Ecuador en 1941. 
 
Créditos a su autor. 
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A pesar de que el conflicto seguía latente y había cierto resentimiento en 
la población ecuatoriana, el comercio entre Tumbes y El Oro aumentó, aunque 
más por parte de los peruanos (Hocquenghem y Durt, 2002). Esto debido a que 
por esos años se concluye la construcción de la carretera Panamericana que 
conectó a Tumbes aún más con el resto del Perú (el viejo puente de Tumbes 
data de 1938) y al aumento de las exportaciones de plátanos a partir de 1948 
que benefició a la economía de El Oro. La economía de la provincia de Zarumilla, 
hasta entonces consistente principalmente en la pesca, agricultura y ganadería 
se desarrolló notablemente gracias al comercio entre Huaquillas (exportaba a 
los peruanos telas, perfumes, radios, sobreros, etc.) y Aguas Verdes (exportaba 
a los ecuatorianos víveres, zapatos, plásticos y otros artículos básicos). 
Ya a partir de la década de los 60 y 70, el aumento de las exportaciones 
petroleras en ambos países y el alza de sus precios internacionales tras la crisis 
de 1973 les trajo un cierto auge, incluyendo a Tumbes debido a sus lotes 
petroleros en actividad. No obstante, ese auge económico no se reflejaba en la 
calidad de vida de los habitantes que aún vivían en una gran precariedad. 
Es por ello que, en 1971, se firmaron unos convenios entre ambos países 
que formaron la Comisión Económica Permanente Peruano Ecuatoriana 
encargada de nuevas políticas en pos de desarrollar la zona fronteriza. Uno de 
los proyectos elaborados por la Comisión fue el de Puyango Tumbes con la 
intención de aprovechar las aguas de este río para fines de irrigación (50 mil ha 
en Ecuador y 20 mil ha en Perú), control de aguas y como fuente para dos 
centrales hidroeléctricas de 250 MW (Documental del Perú: enciclopedia 
nacional básica, 1988). Sin embargo, no se llegó a desarrollar por sus altos 
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costos (2200 millones de dólares) y una rentabilidad de 9% según los cálculos 
del Plan Binacional. Los fenómenos de El Niño de 1983 y de 1998 afectaron 
notablemente a la economía de ambas regiones con fuertes lluvias tras dañar 
enormes áreas de cultivo, infraestructura y afectar las temporadas de pesca. 
A pesar de estos pequeños casos de integración fronteriza, la cuestión 
de los 78 km faltantes de demarcar fue causa de nuevas disputas. La situación 
llegó a sus puntos más álgidos durante los conflictos del Falso Paquisha en 1981 
y del río Cenepa 1995 en la cordillera de El Cóndor. Tras éste último conflicto, 
se dio inicio a las negociaciones para una paz duradera entre ambos países. 
Mares y Scott Palmer (2012), hacen un análisis profundo sobre éste proceso 
donde ambos países tuvieron que ceder en sus posturas históricas respecto al 
acceso soberano al Amazonas (Ecuador) y a la intangibilidad del Protocolo de 
Río (Perú). Los países garantes del Protocolo de Río participaron en la fase final 
de las negociaciones que concluyeron en la firma de los Acuerdos de Paz de 
Brasilia el 26 de octubre de 1998 en el Palacio de Itamaraty por los presidentes 
Alberto Fujimori y Jamil Mahuad del Perú y de Ecuador respectivamente. 
Actualmente, las localidades fronterizas del Perú y el Ecuador se han 
unido conformando la “Asociación Binacional de Municipalidades del Sur de 
Ecuador y del Norte del Perú” (ABIMSENOP). Esta Asociación se reúne 
anualmente y coordina con los municipios de la región fronteriza beneficiados 
por el Plan Binacional de Desarrollo (173 distritos peruanos y 60 municipios 
ecuatorianos) para luego transmitirle las necesidades de estos a los encargados 
correspondientes del Plan Binacional y de los Gabinetes Binacionales. 
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2.7. Relaciones entre Perú y Ecuador 
Desde la firma del Tratado de Itamaraty, el Perú y el Ecuador buscaron 
mejorar sus relaciones bilaterales. Según Novak y Namihas (2010) esto se ha 
venido logrando por dos razones esenciales. La primera, gracias al cierre 
definitivo de la frontera y la aceptación de este tratado como política de estado 
por las autoridades subsiguientes en ambas naciones. La segunda razón del 
acercamiento fue la relación de interdependencia entre las poblaciones 
fronterizas en ambos países. En favor de esta relación se desarrolló una 
institucionalidad consistente en la creación de diversas instancias de diálogo que 
permitió un acercamiento constante y fluido entre las autoridades de ambos 
países en ámbitos tanto políticos como económicos y militares. 
Dentro de los Acuerdos de 1998, el “Plan Binacional de Desarrollo de la 
Región Fronteriza entre el Perú y Ecuador”, que empezaría a funcionar a partir 
de la colocación del último hito en la Cordillera del Cóndor, será destacado en 
la presente tesis por su rol en el planteamiento de las obras de infraestructura 
en Tumbes que se analizarán. Este Plan permitió una gran inversión en los años 
subsiguientes en infraestructura social y productiva y tendría efecto desde su 
año de aplicación en el 2000 hasta el 2009. En los mismos acuerdos, se 
establecieron una serie de reuniones que buscaron coordinar las acciones 
necesarias para cumplir con las metas del mencionado Plan y de la integración 
peruano ecuatoriana en general. 
De esta manera, se establecieron el Convenio sobre el Tránsito de 
Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves, 
la Comisión Binacional Peruano-Ecuatoriana sobre medidas de Confianza 
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Mutua y Seguridad y la Administración del Canal de Zarumilla. También, se 
establecieron tres Comités de Frontera (Tumbes-El Oro, Piura-Loja, 
Cajamarca-Zamora Chinchipe), a cargo de proponer soluciones al tránsito de 
personas y bienes y de supervisar la aplicación de los acuerdos del régimen 
fronterizo. Finalmente, la Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana 
identifica y promueve proyectos en temas relativos a “Régimen Fronterizo y 
Derechos de las Personas”, “Asuntos Sociales, Culturales y de Cooperación”, 
“Asuntos Ambientales y Productivos” y “Facilitación del Comercio y Turismo” 
cuya preparación está a cargo de cuatro Comités Técnicos Binacionales (CTB). 
A partir de estas reuniones se crearon la Comisión Mixta Permanente 
de Fronteras, los Mecanismos de Coordinación y Consulta Política 2+2 que 
reúne a los cancilleres y ministros de defensa de ambos países, la Comisión 
Binacional de Lucha contra el Contrabando, diversas Comisiones 
Binacionales de Administración de Cuencas y Recursos Hídricos, etc. 
Cuadro 3: Mecanismos de Integración y Diálogo Perú-Ecuador. 
 
Fuente: Acuerdos de Brasilia (1998), Novak y Namihas (2010) 
Elaboración: Propia 
Mecanismos de Integración y Diálogo Año de Creación Contexto
Plan Binacional y Fondo Binacional 1998 Acuerdos de Brasilia
Administración del Canal de Zarumilla 1998 Acuerdos de Brasilia
Comisión Binacional de Medidas de Confianza 
Mutua y Seguridad
1998 Acuerdos de Brasilia
Comisión de Vecindad Peruano - Ecuatoriana 1998 Acuerdos de Brasilia
Comités de Frontera 1998 Acuerdos de Brasilia
Comisión Mixta Permanente de Fronteras 2000 Acuerdos de Brasilia
Gabinetes Binacionales Anuales 2007 Reunión Presidencial Lima
Mecanismo de Coordinación y Consulta 
Política 2+2
2007 1er Gabinete Binacional
Comisión Binacional de Lucha contra el 
contrabando
2007 1er Gabinete Binacional
Comisión Binacional para la Gestión Integrada 
de los Recursos Hídricos de la Cuenca 
Hidrográfica Transfronteriza del Río Zarumilla
2009 3er Gabinete Binacional
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Volviendo al Plan Binacional, sus objetivos son promover la integración 
física de la región fronteriza y el desarrollo socioeconómico y preservando el 
medio ambiente, para sacar a sus habitantes de la precariedad en la que vivían 
antes de la paz. El ámbito de acción del Plan Binacional se conoce como la Zona 
de Integración Fronteriza Perú-Ecuador (ZIF) y abarca más de 400,000 km2 (280 
mil de los cuales corresponden al Perú) donde habitan alrededor de 3,2 millones 
de peruanos y 1,8 millones de ecuatorianos (www.planbinacional.org.pe). 
Mapa 3: Zona de Integración Fronteriza entre el Perú y el Ecuador. 
 
Créditos a su autor. 
Las necesidades globales de inversión estimadas inicialmente en los 
Acuerdos de Brasilia para estos programas ascendían a US$ 3,000 millones 
para ambos países, de los cuales US$ 2,200 millones se obtendrían de fondos 
públicos y US$ 800 millones de fondos privados. En una reunión del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) en marzo del año 1999, se promovieron los 
proyectos del Plan Binacional consiguiendo parte de las promesas de 
financiamiento hechas en la misma (de Trazegnies, 2012). 
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Para el año 2006, el Perú había invertido US$ 1,285 millones mientras 
que Ecuador cerca de US$ 300 millones. Esto se debe a que Ecuador no cuenta 
con un modelo de concesiones al sector privado; aunque, el sur de Ecuador 
contaba previamente con una mejor infraestructura que el norte peruano (Scott 
Palmer, 2009). Al año 2013, las inversiones en el marco del Plan Binacional 
superan los US$ 4,000 millones en ambos lados de la frontera 
(www.planbinacional.org.pe); pero, dado el crecimiento de las economías de 
ambos países en la última década que los han vuelto economías de ingreso 
medio, se hace más difícil obtener recursos a través de donaciones 
internacionales. 
El “Capítulo Ecuador del Plan Binacional” está adscrita en el marco de la 
“Secretaría Nacional de Planificación para el Desarrollo” (SENPLADES), 
mientras que, en el Perú, el Plan Binacional es un Organismo Internacional a 
cargo del “Capítulo Perú” y tiene el rol de articulador de programas y proyectos 
de los distintos niveles de gobierno que busquen el desarrollo de la ZIF para 
financiarlos a través de la cooperación internacional y/o de recursos propios y a 
su vez facilitar sus procesos de implementación. 
Para ver el financiamiento del Plan específicamente se creó un “Fondo 
Binacional para la Paz y el Desarrollo” encargado de captar recursos no 
reembolsables para cofinanciar los proyectos incluidos en el Plan Binacional, 
aunque no cuenta con un rol ejecutor. Los recursos provienen principalmente de 
los sectores del gobierno y las autoridades subnacionales directamente 
relacionados con los proyectos a través de convenios de apoyo interinstitucional. 
Además, promueve el desarrollo de capacidades de diversas micro, pequeñas 
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y medianas empresas en la ZIF en los sectores de turismo, artesanía y 
agroindustria facilitando el acceso de estas a los mercados regionales e 
internacionales (www.planbinacional.org.pe). 
Los ejes temáticos del Plan Binacional de Desarrollo han girado alrededor 
de cuatro programas principales con la siguiente cartera de proyectos de 
acuerdo a lo planteado en los Acuerdos de Paz de Brasilia: 
Cuadro 4: Programa Binacional de Infraestructura Productiva y Social (millones US$) 
 
Fuente: Acuerdos de Brasilia, 1998 
Elaboración: Propia 
 
Cuadro 5: Programas Nacionales de Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura 
Productiva (millones US$). 
 
Fuente: Acuerdos de Brasilia, 1998 
Elaboración: Propia 
Público Privado Total
Proyecto Puyango - Tumbes 575,000,000 100,000,000 675,000,000
Plan Urbano Eje Tumbes - Machala 50,000,000 50,000,000
Interconexión Vial 388,700,000 388,700,000
Guayaquil - Piura 80,700,000 80,700,000
Arenillas - Sullana 34,000,000 34,000,000
Loja - Sullana 37,000,000 37,000,000
Loja - Sarameriza 104,000,000 104,000,000
Méndez - Yaupi - Borja (Campanquiz - Santiago) 133,000,000 133,000,000
Manejo de Cuencas Hidrográficas 12,000,000 12,000,000
Reforestación/Evaluación de Recursos 
Naturales/Estudios Hidromorfológicos para 
Navegación
NP
No precisados 272,300,000 100,000,000 372,300,000
Subtotal 1,298,000,000 200,000,000 1,498,000,000
Perú Ecuador Total
Centros Nacionales de Atención de Frontera 4,500,000 4,750,000 9,250,000
Proyectos de Desarrollo Sostenible 36,421,878 20,000,000 56,421,878
Proyectos de Infraestructura Física 149,078,122 165,250,000 314,328,122
Represas e Irrigaciones 22,720,000 25,000,000 47,720,000
Generación de Electricidad 24,860,122 41,350,000 66,210,122
Muelles, puertos y atracaderos 18,341,597 15,000,000 33,341,597
Aeropuertos y aeródromos 8,611,403 10,000,000 18,611,403
Terminales Terrestres 1,250,000 3,000,000 4,250,000
Caminos Rurales 73,295,000 70,900,000 144,195,000
Fondo Concursable para pequeños proyectos 10,000,000 10,000,000 20,000,000
Subtotal 200,000,000 200,000,000 400,000,000
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Cuadro 6: Programas Nacionales de Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Social 
(millones US$). 
 
Fuente: Acuerdos de Brasilia, 1998 
Elaboración: Propia 
 
Cuadro 7: Programa de Inversión Privada (millones US$). 
 
Fuente: Acuerdos de Brasilia, 1998 
Elaboración: Propia 
 
 Scott Palmer (2009) reconoce que el Plan Binacional creó expectativas 
en la población y autoridades de la ZIF de dos maneras: que el monto de US$ 
3000 millones serían desembolsados inmediatamente y que los gobiernos 
locales no deberían financiar ningún proyecto. No obstante, se ha logrado 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la ZIF donde la población 
de ecuatorianos pasó entre 1990 al 2006 de 65% a 45% su nivel de pobreza 
mientras que en el Perú había hacia enero del 2011, 1,6 millones y 800 mil 
nuevas personas que gozaban de agua y saneamiento y de conexión eléctrica 
Perú Ecuador Total
Salud 24,833,000 25,142,500 49,975,500
Educación 24,786,000 20,132,000 44,918,000
Agua Potable y Alcantarillado 50,785,140 41,383,500 92,168,640
Desarrollo Urbano 54,880,860 58,924,000 113,804,860
Electrificación 26,000,000 16,014,000 42,014,000
Telecomunicaciones 1,810,000 12,000,000 13,810,000
Comunidades Nativas, Medio Ambiente y 
Reforestación 56,905,000 66,404,000 123,309,000
Fondo Concursable para pequeños proyectos 10,000,000 10,000,000 20,000,000
Subtotal 250,000,000 250,000,000 500,000,000
Público Privado Total
Interconexión de Oleoductos 350,000,000 350,000,000
Interconexión Eléctrica 21,000,000 21,000,000
Circuitos Turísticos/Exploración y Explotación 
Minera/Interconexión de 
Telecomunicaciones/Red Bancaria 
Fronteriza/Concesiones en 
infraestructura/Correo Fronterizo
NP
Pesca artesanal, Industrial y Acuicultura 2,000,000 2,000,000
No precisados 229,000,000 229,000,000
Subtotal 2,000,000 600,000,000 602,000,000
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respectivamente según un informe del embajador José Antonio Arróspide, 
director ejecutivo del Capítulo Perú del Plan Binacional (de Trazegnies, 2012). 
2.8. Gabinetes Binacionales 
Una de las más recientes instancias de diálogo creadas para fomentar las 
relaciones bilaterales entre el Perú y Ecuador son las “Reuniones de Gabinetes 
de Ministros Binacionales”. La idea de establecer éste tipo de reuniones para 
mejorar las relaciones internacionales y los procesos de integración entre los 
países parece ser novedosa entre los países del mundo. Lo que se había llevado 
a cabo en diversos países durante las últimas décadas eran reuniones 
bilaterales y multilaterales entre embajadores y equipos de trabajo de uno o 
varios sectores del país en foros internacionales o en visitas protocolares. 
A diferencia del resto de encuentros, los “Gabinetes Binacionales” tienen 
la ventaja de que los Ministros de Estado y los Presidentes de ambos países 
junto con las autoridades locales de la región fronteriza se reúnen para coordinar 
conjuntamente y al más alto nivel “en un clima de confianza mutua y 
transparencia” la agenda y las políticas a realizar por los mismos en reuniones 
presididas por los presidentes tal y como ocurre internamente en cada país 
(Novak y Namihas, 2010). Esto representa una ventaja en el Proceso de Toma 
de Decisiones del Estado ya que permite una mejor coordinación en una 
burocracia donde suelen haber muchos participantes con intereses divergentes 
y con una sola perspectiva sobre un tema (Halperin y Kanter, 1992). 
En el caso particular de las repúblicas del Perú y Ecuador, los Gabinetes 
Binacionales consisten en reuniones de los gabinetes de ambos países con el 
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objetivo de desarrollar una “agenda amplia y profunda”, orientada especialmente 
al beneficio de las poblaciones de la ZIF a lo largo de la frontera peruano 
ecuatoriana. Los compromisos alcanzados en cada reunión se plasman en 
Declaraciones Presidenciales y en los planes de trabajo que se agenden que 
sirven de guía para el trabajo de ambos países en los meses posteriores a la 
reunión y cuyo cumplimiento es evaluado en el siguiente Gabinete Binacional 
(Novak y Namihas, 2010). 
El embajador peruano Vicente Rojas aportó datos interesantes sobre la 
concepción política de los Gabinetes Binacionales. Antes de que asumiera su 
primer mandato en enero del 2007, se coordinó una reunión entre Rafael Correa 
y el presidente peruano Alan García en el Palacio de Gobierno de Lima. Tanto 
Correa como algunos de sus próximos ministros participaron de la reunión y, en 
aras de que la conversación sobre potenciales áreas de trabajo conjuntas entre 
ambos países para los años posteriores se mantenga, el embajador Rojas (en 
ese entonces asignado en Ecuador) le sugirió al entonces canciller peruano José 
Antonio García Belaúnde, el establecer reuniones anuales entre ambos 
gabinetes. La idea se propuso a ambos presidentes siendo de su mutuo agrado 
e iniciándose entonces las coordinaciones para el primer Gabinete Binacional 
en la ciudad de Tumbes el año 2007. 
El Plan Binacional continuó avanzando con sus programas siendo 
supervisados también durante los Gabinetes Binacionales. A pedido de la 
ABIMSENOP, se procedió a prorrogar dos veces la vigencia del Plan Binacional 
para que continúen trabajando, conjuntamente con los ministerios involucrados, 
los proyectos de desarrollo. La primera en el 2008 por 5 años más hasta el 2013, 
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y la segunda en el marco del quinto gabinete binacional en la que se amplió su 
tiempo de trabajo por 10 años más hasta el año 2023. De esta manera, los 
Gabinetes Binacionales se mantienen como el principal mecanismo de diálogo 
e integración en los últimos años entre ambos países. 
Conforme fueron dándose los gabinetes binacionales, los ejes temáticos 
fueron ampliándose. Actualmente, la agenda que se maneja gira en torno a cinco 
ejes principales: seguridad y defensa; infraestructura y conectividad; productivo, 
comercial y turístico; ambiental, energético y minero; eje social. A la fecha, se 
han llevado a cabo 10 Gabinetes Binacionales intercalándose cada año el rol de 
anfitrión entre ambos países. 
 Tumbes, 1 de junio del 2007 
 Machala, 25 de octubre del 2008 
 Piura, 22 de octubre del 2009 
 Loja, 26 de octubre del 2010 
 Chiclayo, 29 de febrero del 2012 
 Cuenca, 23 de noviembre del 2012 
 Piura, 14 de noviembre del 2013 
 Arenillas, 30 de octubre del 2014 
 Jaén, 18 de diciembre del 2015 
 Macas, 7 de octubre del 2016 
 
En el Gráfico 4, podemos apreciar cómo los Comités de Vecindad, 
presididos por los Cancilleres de ambos países y que reciben las propuestas de 
los CTB, son claves para coordinar con el Plan Binacional esas propuestas para 
que éste cumpla su rol articulador descrito. A su vez, las Cancillerías son las 
encargadas de monitorear en base a esto los avances que los distintos sectores 
se hayan comprometido a realizar en un Gabinete Binacional y nuevas 
propuestas para el siguiente. Finalmente, ordenan las distintas prioridades 
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sectoriales para dar una posición como país en reuniones previas al próximo 
Gabinete Binacional. 
Gráfico 4: Estructura de mecanismos de integración Perú-Ecuador. 
 
Fuente: www.planbinacional.org.pe 
 
Actualmente, tras la experiencia ganada entre el Perú y Ecuador, se 
implementó éste mecanismo de coordinación anual entre el Ecuador y Colombia 
llevándose a cabo el primer Gabinete Binacional entre ambos países el 11 de 
diciembre del 2012 en la ciudad de Tulcán (Ecuador). Se replicó también esta 
experiencia entre el Perú y Colombia dándose el primer Gabinete Binacional 
entre ambos el 30 de septiembre del 2014 en la ciudad peruana de Iquitos, así 
como con la República de Bolivia el 23 de junio del 2015 en la ciudad peruana 
de Puno y con la República de Chile el 7 de julio del 2017 en la capital del Perú, 
Lima. El Perú busca tener a los Gabinetes Binacionales como un mecanismo de 
coordinación con todos sus vecinos por lo que se preparará en un futuro próximo 
reuniones de éste tipo con Brasil.  
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3. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
 
 
Éste capítulo se dividirá en dos partes principales: la primera buscará 
desarrollar un modelo metodológico que permita obtener los recursos e 
información necesarios para responder a la pregunta de investigación. La 
segunda parte, buscará introducir al lector a los sectores que serán parte 
importante de la recolección de información. 
3.1. Eligiendo un modelo metodológico 
En el presente trabajo se utilizará de manera general un estudio de caso 
diacrónico para demostrar la siguiente pregunta de investigación: ¿los 
Gabinetes Binacionales entre el Perú y Ecuador lograron formular mecanismos 
de diálogo y coordinación de tal forma que hubo una mejor ejecución de obras 
de infraestructura de integración con Ecuador en la región de Tumbes a partir 
del 2007? Para ello, se requiere establecer un marco temporal lo 
suficientemente amplio para evaluar los efectos que los gabinetes binacionales 
tuvieron en las obras de infraestructura en la región Tumbes el cual dependerá 
de las obras elegidas para ser sujeto de análisis. 
Para evaluar la hipótesis de la presente tesis se buscará una política 
pública de infraestructura que cumpla los siguientes requisitos: ser proyectos 
que integren la ZIF de ambos países cuyo impacto beneficie a un alto número 
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de personas y que, haciendo una primera revisión de las Actas de los distintos 
mecanismos de integración entre Perú y Ecuador entre los años 2007 y 2011, 
haya sido priorizada, dándonos cuenta de esto por el número de veces en que 
fue nombrada. En ese marco, se ha considerado las obras del Eje Vial N° 1, a 
cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Dentro de la 
misma, existen numerosas obras menores como puentes y asfaltado por tramos. 
Dentro de estas destacan los Centros Binacionales de Atención 
Fronteriza (CEBAF). Estos están a cargo de una junta de administradores 
binacional que, en el caso peruano está conformada por la SUNAT-Aduanas, el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), PNP-Migraciones y el 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES). Se tomará en cuenta el 
ciclo de políticas públicas planteado por Subirats – visto en el Marco Teórico – 
que siguieron las obras seleccionadas usando un enfoque de análisis de “arriba 
hacia abajo” para estudiar su implementación. 
Una vez identificada la política pública de infraestructura a evaluar, se 
procede a identificar las variables y sus respectivos indicadores que permitirán 
determinar la influencia de los Gabinetes Binacionales en el ciclo de políticas del 
CEBAF del Eje Vial N° 1. Tal y como se aprecian en el Cuadro 8, las variables 
que permitirán responder la pregunta de investigación son la voluntad política 
que hayan tenido las autoridades para impulsar la obra a través de los 
mecanismos de coordinación y diálogo existentes desde la firma de los 
Acuerdos de Paz de Brasilia. La segunda variable es la gestión de los Gabinetes 
Binacionales misma y el cumplimiento de los Acuerdos firmados anualmente 
tanto en sus reuniones como en las preparatorias como las de la Comisión de 
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Vecindad y, la tercera variable, el rol de los distintos gestores involucrados en la 
elaboración del CEBAF y su relación con los Gabinetes Binacionales. 
Cuadro 8: Variables e Indicadores de la investigación. 
 
Elaboración: Propia. 
Para la presente tesis se usará la metodología propuesta por Barzelay y 
Cortázar (2004) para estudios de caso. Esta consiste en generar una “narrativa” 
que nos permita identificar los “hitos” de distintos procesos, entendidos como 
“una secuencia de acciones que se desarrollan en un tiempo y en un contexto 
dados” orientadas alrededor de un episodio central que, en éste caso, sería el 
de la formulación de las políticas públicas de infraestructura en el marco de los 
Gabinetes Binacionales. En el Gráfico 5, se puede observar la estructura que la 
narrativa seguirá para contextualizar y analizar mejor los hechos donde las 
flechas determinan la influencia de un evento sobre otro. 
Variables Independientes Indicadores
Agenda existente y 
Acuerdos firmados
Creación del Plan 
Binacional de Desarrollo
Creación del Fondo 
Binacional
Realización de reuniones 
de Presidentes
Realización de reuniones 
de Cancilleres (Comisión 
de Vecindad y Comités 
Técnicos Binacionales)
Ministerio de Relaciones 
Exteriores
Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones
Gobierno Regional de 
Tumbes
Administración del CEBAF
1. Voluntad política de 
ambos países.
2. Implementación de 
Gabinetes Binacionales y 
supervisión de 
cumplimiento de Acuerdos.
3. Gestores definidos del 
proceso tanto Nacional 
como Regional.
Variable Dependiente: Impacto de los Gabinetes 
Binacionales Perú-Ecuador en la implementación del 
CEBAF en Tumbes.
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Gráfico 5: Estructura Narrativa. 
 
Fuente: Barzelay y Cortázar (2004) 
 
Para la presente tesis, estos términos se traducen de la siguiente manera: 
 Eventos anteriores: Relaciones entre Perú y Ecuador tras los 
Acuerdos de Brasilia y dinámica de la frontera Tumbes-El Oro. 
 Eventos Contemporáneos: Implementación de los Gabinetes 
Binacionales como mecanismos de coordinación e integración. 
 Eventos Relacionados: Monitoreo de avance de las obras en la 
Comisión de Vecindad y Gabinetes Binacionales. 
 Episodio: Proceso de formulación e implementación de las obras 
vinculadas al CEBAF del Eje Vial N° 1. 
 Eventos Posteriores: Etapas de evaluación y monitoreo. 
 
Siguiendo esta metodología, las evidencias necesarias para responder la 
pregunta de investigación de éste estudio de caso se obtendrán a través de tres 
mecanismos de recolección de información. El primero, será la revisión de 
documentación escrita como, por ejemplo, documentos bilaterales firmados por 
representantes oficiales de ambos países y documentos internos de los 
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organismos encargados de la implementación de las obras. Concretamente, se 
considerarán las Actas de los Gabinetes Binacionales entre el Perú y Ecuador 
desde la primera implementación de los mismos en el año 2007 hasta el año 
2011 en que finalizaron las obras relativas al CEBAF. También, se revisarán los 
reportes preparatorios a cada Gabinete Binacional entre el Perú y Ecuador, así 
como las Actas de las Reuniones de la Comisión de Vecindad Peruano-
Ecuatoriana y los Comités Técnicos Binacionales. En todas ellas se acotará la 
búsqueda a aquellas secciones donde se mencionen las obras evaluadas en la 
presente tesis, así como aquellas referencias a la región Tumbes. 
Un segundo mecanismo son las entrevistas a aquellos actores claves que 
tengan relación directa o que conozcan muy bien sobre el proceso de 
formulación e implementación del CEBAF. Se plantearán entrevistas 
semiestructuradas que incentiven el relato del entrevistado donde muchas 
preguntas podrían ser resueltas durante el mismo (Barzelay y Cortázar, 2004). 
Estas se realizarán a miembros de la Cancillería Peruana involucrados en los 
Gabinetes Binacionales entre el Perú y Ecuador como el encargado de las 
relaciones con Ecuador. Además, se entrevistará a representantes del Plan 
Binacional y del Fondo Binacional y a actores locales como el Gerente de 
Infraestructura del Gobierno Regional de Tumbes. Finalmente, se entrevistará a 
representantes del MTC, sector encargado de la implementación del CEBAF. 
Un tercer mecanismo será el de una Guía de Observación de las Obras 
seleccionadas a través de una visita in situ al CEBAF. Ello permitirá obtener 
información complementaria a través de la realización de una entrevista al 
Intendente de Aduanas del CEBAF. Además, se aportará mapas de las obras y 
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fotos de las mismas (ver Anexos) para ubicar las obras dentro del contexto 
geográfico descrito en el capítulo anterior. 
Asimismo, se buscará indagar sobre el rol de los mecanismos de 
integración creados durante los Acuerdos de Paz como el Plan Binacional de 
Desarrollo de la Región Fronteriza, el Fondo Binacional para la Paz y el 
Desarrollo, la Comisión de Vecindad y los Comités Técnicos Binacionales en el 
ciclo de formulación, implementación y monitoreo de la obra seleccionada. 
Gráfico 6: Tipos de preguntas de entrevista semiestructurada. 
 
Fuente: Barzelay y Cortázar (2004) 
 
Conforme a éste enfoque, se optó por desarrollar dos grupos de 
preguntas (ver Anexos) que seguirán la estructura descrita en el Gráfico 6. El 
primero, para los representantes de instituciones coordinadores a nivel general 
como aquellos miembros de la Cancillería y el Plan Binacional, mientras que el 
segundo grupo para aquellos encargados directamente de las obras particulares 
como miembros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Intendente 
de Aduanas. Es importante resaltar que esta selección de entrevistas permite 
una triangulación de informantes como sugieren Barzelay y Cortázar, para 
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entender todas las aristas del proceso a lo largo de la línea temporal (de eventos 
más antiguos a más recientes) que servirá de eje para las entrevistas. 
3.2. Análisis de los sectores involucrados 
A continuación, se describirá el rol de las distintas entidades involucradas 
en el desarrollo de los CEBAF para poder contextualizar la narrativa que se 
realizará una vez obtenida la información necesaria para ella a través de los 
mecanismos de recolección descritos previamente. 
En el Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores es el ente encargado 
de “ejercer la representación del Estado en el ámbito internacional a través del 
Servicio Diplomático de la República”. Los Gabinetes Binacionales como política 
pública están enmarcadas por el primer Objetivo Estratégico de la institución: 
“Posicionar al Perú a nivel regional y global como potencia regional emergente 
en los ámbitos bilaterales y multilaterales”. Dentro del Ministerio, la Dirección de 
América del Sur es la encargada de promover y defender los intereses y 
objetivos del Perú en las relaciones bilaterales con los países de esta región. 
Dentro de su organigrama se encuentran las Oficinas Desconcentradas 
las cuales son responsable de ejecutar “la estrategia de desarrollo fronterizo del 
país, promover la inserción de las capacidades locales en la economía regional 
y mundial y el aprovechamiento eficiente de los acuerdos binacionales (…) 
apoyando así el proceso de descentralización del país”. Además, estas oficinas 
“contribuyen a la formulación e inclusión de contenidos de interés regional dentro 
de la política exterior, al fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de 
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las regiones para aprovechar las oportunidades existentes en el ámbito 
internacional y a impulsar el proceso de integración y desarrollo de las regiones 
de frontera con las zonas limítrofes de los países vecinos”. De las 9 oficinas 
desconcentradas que tiene el Ministerio, la de Tumbes servirá para entender 
mejor el rol de los Gabinetes Binacionales sobra las obras que serán objeto de 
análisis en esta tesis (http://www.rree.gob.pe/SitePages/home.aspx). 
También se encuentra dentro del organigrama del Ministerio de 
Relaciones Exteriores la Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza la cual 
se desempeña como ente rector en “los temas vinculados a la integración 
fronteriza, encargada de aportar al proceso de descentralización y apoyar (…) 
en la promoción de acciones para el desarrollo de las regiones de frontera, así 
como para brindar impulso a los procesos de integración fronteriza con los 
países limítrofes” (http://www.rree.gob.pe/SitePages/home.aspx). 
Finalmente, en lo que se refiere a la Red Vial Nacional del Perú, esta se 
divide en Vías Nacionales (ejes troncales que conectan al país a lo largo de 
varias regiones), Vías Regionales (aquellas que conectan varias provincias 
dentro de una región), Vías Vecinales (aquellas circunscritas a una provincia y/o 
distrito) y Caminos de Herradura (caminos para caballerizas). PROVÍAS 
Nacional es un organismo adscrito al despacho Viceministerial de Transportes 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con autonomía administrativa y 
financiera creado en el año 2002 y está a cargo de las obras de construcción y 
mantenimiento de las Vías Nacionales (http://www.proviasnac.gob.pe/), estando 
el resto a cargo de PROVÍAS Descentralizado. 
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4. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS 
 
 
 
 
Siguiendo la metodología especificada en el capítulo anterior, se 
seleccionó a los siguientes actores, los cuales consintieron de manera informada 
ser entrevistados para la presente tesis de investigación: 
 Guillermo Pardavé: ex Jefe del Departamento de Ecuador del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 
 Vicente Rojas: ex Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan 
Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador. 
 Edith Alcorta: Coordinadora Nacional del Fondo Binacional para la Paz 
y el Desarrollo Perú - Ecuador. 
 Mauro Mayta: Especialista en Programación Física de PROVÍAS 
Nacional. 
 Washington Tineo: Intendente de Aduanas de Tumbes. 
 Lenin Ávila: Gerente Regional de Infraestructura de Tumbes. 
También, se realizó un viaje de campo a la Región de Tumbes del 8 al 12 
de agosto del 2016 en el que se realizaron las entrevistas al Intendente de 
Aduanas de Tumbes y a diversos representantes del Gobierno Regional de 
Tumbes para complementar la información brindada por el Gerente Regional de 
Infraestructura. Asimismo, se realizó una visita in situ a las obras cuyas fotos se 
encuentran en el anexo. Cabe destacar que las autoridades y representantes de 
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Tumbes se alegraron por el interés de la presente tesis en su región y 
aprovecharon para hacer ver distintas potencialidades y carencias de la misma. 
La información brindada por estos entrevistados se ha resumido en el 
Cuadro 9 siendo agrupada en un orden temporal conforme a las distintas etapas 
del ciclo de políticas públicas del CEBAF del Eje Vial N° 1 para así determinar 
el rol que tuvieron sus respectivos sectores y los Gabinetes Binacionales en la 
elaboración e implementación del mismo. 
La información recolectada en las entrevistas nos permite ordenar la 
secuencia de eventos de la siguiente manera. En primer lugar, producto de la 
paz de Itamaraty en 1998 entre el Perú y Ecuador, se implementó el Plan 
Binacional de Desarrollo el cual planteó como una serie de proyectos 
binacionales agrupados en distintos ejes en favor de la región fronteriza. Como 
parte del Programa Binacional de Proyectos de Infraestructura Social y 
Productiva, se plantearon unos 5 ejes de interconexión vial. El Eje Vial N° 1, 
objeto de esta investigación, se daba en el recorrido de la ya existente carretera 
Panamericana Norte en el lado peruano atravesando la región de Tumbes hacia 
la provincia ecuatoriana de El Oro. 
Estas acciones se ubicarían en el análisis de la necesidad pública y en 
su puesta en agenda dentro del ciclo de políticas públicas de las obras que 
estamos analizando, dado que los Acuerdos de Brasilia crearon una 
institucionalidad a través del Plan Binacional para el planeamiento de diversas 
obras en beneficio de la ZIF asignándose también el presupuesto preliminar para 
las mismas y encargando al Fondo Binacional, la obtención de los recursos.
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Cuadro 9: Rol de los Gabinetes Binacionales en el ciclo de políticas públicas del CEBAF. 
 
Elaboración: Propia
Sector Cargo Nombre
Percepción y 
Puesta en Agenda
Formulación de la 
Política
Implementación de la 
Política
Monitoreo y 
Evaluación
C
an
ci
lle
rí
a
Ex Jefe del 
Departamento de 
Ecuador
Guillermo 
Pardavé
Plan Binacional 
recogió propuestas 
de desarrollo de la 
ZIF, entre ellas, el Eje 
Vial 1.
Plan Binacional, a través 
del Fondo Binacional, 
buscó financiamiento 
para la obra.
En los Comités Técnicos 
Binacionales (CTB) y en la 
Comisión de Vecindad (CV) se 
facil itó la coordinación 
binacional durante las obras.
A cargo de PROVÍAS 
Nacional.
Ex Director 
Ejecutivo del 
Capítulo Perú del 
Plan Binacional
Vicente Rojas
Plan Binacional 
articuló proyectos y 
esfuerzos conjuntos 
para la ZIF.
Plan Binacional coordinó 
con técnicos del MTC la 
elaboración del proyecto 
y el Fondo Binacional 
buscó financiarlo.
En las reuniones preparatorias 
de los Gabinetes Binacionales, 
entre ellas la CV, los ministros 
priorizaron los temas a tratar 
como los CEBAF.
A cargo de PROVÍAS 
Nacional.
Coordinadora 
Nacional del 
Fondo 
Binacional
Edith Alcorta
Los ministerios 
establecieron la 
agenda de políticas 
para el Plan 
Binacional.
Se realizaron distintos 
convenios con la 
Comunidad Europea para 
la formulación y 
financiamiento de la obra.
Obra encargada a PROVÍAS 
Nacional.
A cargo de PROVÍAS 
Nacional.
M
in
is
te
ri
o
 d
e
 
Tr
an
sp
o
rt
e
s 
y 
C
o
m
u
n
ic
ac
io
n
e
s
Especialista en 
Programación 
Física de Provías 
Nacional
Mauro Mayta
Cancillería 
identificó proyectos 
de Desarrollo 
Fronterizo entre 
ellos el Eje Vial 1.
Se realizaron estudios de 
prefactibil idad y 
expedientes técnicos 
conforme a la normativa 
del SNIP.
Se realizaron licitaciones por 
etapas a consorcios 
constructores y supervisores. 
Se reportó a la Cancillería 
anualmente durante el proceso 
en los CTB.
Se realizan tres tipos 
de monitoreo: anual, 
periódico (5 años) y 
atenciones por 
emergencia.
C
EB
A
F Intendente de 
Aduanas de 
Tumbes
Washington 
Tineo
Decisión 502 de la 
Comunidad Andina 
de Naciones.
Se diseñó los CEBAF en 
ambas cabeceras y con 
una concepción europea 
de los pasos de frontera.
Obra encargada a PROVÍAS 
Nacional. Gabinetes 
Binacionales impulsaron la 
implementación.
A cargo de PROVÍAS 
Nacional. Falta 
continuar las etapas 
2 y 3 del CEBAF.
G
o
b
ie
rn
o
 R
e
gi
o
n
al
 
d
e
 T
u
m
b
e
s
Gerente Regional 
de 
Infraestructura
Lenin Ávila
Tras la paz de 1998, 
el comercio por 
Aguas Verdes a 
Ecuador aumentó 
considerablemente.
La ABIMSENOP tiene un 
espacio durante los 
Gabinetes Binacionales. 
Pero, los Gobiernos 
Regionales sólo están a 
cargo de políticas de 
alcance regional.
Obra encargada a PROVÍAS 
Nacional.
A cargo de PROVÍAS 
Nacional.
P
la
n
 B
in
ac
io
n
al
Rol de Gabinetes Binacionales en el ciclo de políticas públicas del CEBAF
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El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, estableció una 
serie de políticas para regular las Zonas de Integración Fronteriza entre sus 
miembros el 22 de junio del año 2001 a través de la Decisión 501. Además, en esa 
misma fecha, la Decisión 502 reguló los CEBAF definiéndolos como instalaciones 
cercanas a un paso fronterizo en donde se presta el “servicio de control integrado 
del flujo de personas, materiales, equipajes, mercancías y vehículos” (Decisión 502 
CAN). Los CEBAF serían reemplazos de los Centros Nacionales de Atención en 
Fronteras (CENAF), que fueron creados en el año 1993 con el propósito de 
concentrar en un mismo lugar a las autoridades involucradas en la movilidad de 
personas y mercancías en la frontera, ya que se buscaba que los primeros pudieran 
tener procedimientos administrativos estandarizados en aras de la simplificación de 
los mismos para facilitar el flujo de mercancías y personas (Fuentes, 2008). 
Mientras tanto, el 23 de septiembre del año 2000 en la ciudad de New 
Orleans, el grupo consultivo Perú-Ecuador se reunió con representantes de la 
Comunidad Europea con quienes se acordó mediante el Convenio de Financiación 
ALA/2000/03007 que se contrataría un consultor para realizar estudios de 
ingeniería que sirvan para realizar obras de “rehabilitación y modernización” 
específicas en el corto y mediano plazo en el Eje Vial N° 1. 
Dentro de estos estudios se detectó una necesidad de liberar el paso por el 
puente internacional de Aguas Verdes (Perú) y Huaquillas (Ecuador) para 
establecer un mejor control tanto aduanero como de cruce de personas dado que 
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desde la firma de la paz el intercambio comercial y turístico se había incrementado 
notablemente. Este mayor flujo había llevado a que la infraestructura existente no 
se dé abasto para evitar la creciente congestión y desorden. 
Es por ello que, para el año 2005, se había establecido un proyecto para 
hacer una variante internacional del Eje Vial N°1 de 8,82 kilómetros de largo junto 
con un nuevo Puente Internacional 83,6 metros de largo y Centros Binacionales de 
Atención Fronteriza (CEBAF) en ambos lados de la frontera como parte de los 
constantes proyectos de modernización del Eje Vial N° 1. 
En noviembre del 2005, se consiguió el presupuesto necesario para realizar 
la obra a través de un Convenio de Financiación (ALA/2005/17-545: “Apoyo a la 
integración física regional/Eje Vial N° 1 Perú-Ecuador”) que consistió de una 
donación asignada como cooperación no reembolsable ascendente a 51 millones 
de Euros de la Comunidad Europea para las obras de ambos lados de la frontera a 
lo que se sumó 7’137,167 y 9’045,994 euros de recursos propios del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones del Perú y el Ministerio de Transportes y Obras 
Públicas de Ecuador respectivamente para financiar las obras de sus lados de la 
frontera. El Convenio fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 026-2006-RE el 
4 de junio del 2006 entrando en vigencia el 17 del mismo mes. 
La parte del proyecto que le correspondía al Perú fue asignada a PROVÍAS 
Nacional, el cual, para gestionar mejor la construcción de la obra, la dividió en 3 
etapas, según documentos internos de la institución. La primera consistió en la 
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variante internacional de la Carretera Panamericana la cual se inició el 17 de 
febrero del 2007 y concluyó el 26 de mayo del 2009 con un costo de S/. 125,4 
millones. La segunda etapa consistió en el nuevo Puente Internacional entre Perú 
y Ecuador y los trabajos se iniciaron el 2 de diciembre del 2008 y concluyeron el 30 
de noviembre del 2009 con un costo de S/. 18,737 millones. Finalmente, la última 
etapa consistente en el CEBAF del lado peruano se inició el 20 de julio del 2007 y 
concluyó el 30 de abril del 2011 con un costo de S/. 23,87 millones. 
Estos ejes fueron licitados quedando la construcción del primer paquete a 
cargo del “Consorcio Hidalgo & Hidalgo S.A.” y el “Consorcio Applus Norcontrol – 
Caminosca – Vera & Moreno” a cargo de su supervisión. Para el segundo paquete, 
la construcción fue encargada al “Consorcio Construcción y Administración S.A. – 
Hidalgo & Hidalgo S.A.” mientras que la supervisión estuvo a cargo del “Consorcio 
Vera & Moreno – Caminosca – Clothos – Scott Wilson – Applus Norcontrol”. 
Finalmente, el tercer paquete estuvo en un principio adjudicado a la empresa 
“PADKO S.A.” y al “Consorcio Supervisor Vera & Moreno – Caminosca – Clothos – 
Scott Wilson – Applus Norcontrol”. No obstante, debido a retrasos en los plazos de 
construcción se resuelve el contrato en el 2009 de éste paquete y se vuelve a 
convocar a una licitación que, tras un primer intento en el que el proceso es 
declarado desierto, en el 2010, ganan el “Consorcio Binacional” (Construcción y 
Administración S.A. – Hidalgo e Hidalgo S.A.) para la construcción junto al 
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“Consorcio Supervisor CEBAF” (Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. – Hidroingeniería 
S.R.L.). El CEBAF entró en funcionamiento en enero del año 2013. 
Con la implementación de los Gabinetes Binacionales en el 2007, la 
Cancillería asumió el rol de organizar anualmente reuniones de coordinación entre 
los distintos sectores con su respectiva contraparte. Es así que se ve en las Actas 
de esos años de los Gabinetes Binacionales, en lo relativo al eje de Infraestructura 
y Conectividad, el interés de promover la rápida finalización de la construcción del 
CEBAF. Éste impulso venía desde las reuniones de los Comités Técnicos 
Binacionales previos y durante los Gabinetes Binacionales como fue en el caso de 
los CTB de Régimen Fronterizo y del CTB de facilitación del Comercio, Inversiones 
y Turismo tal y como consta en sus Actas, y habría influido en la relativamente 
rápida resolución de los problemas con la concesión a cargo de la construcción del 
CEBAF y de su supervisión. 
Sin embargo, una vez finalizado y puesto en funcionamiento no se continuó 
con el impulso inicial para terminar la segunda (comedores y auditorios) y tercera 
etapa (depósitos para carga refrigerada y a granel) según Washington Tineo, 
Intendente de Aduanas del CEBAF. Además, sigue pendiente la culminación de los 
CEBAF en los Ejes Viales N° 2, 3 y 4 cuyos avances se están monitoreando a través 
de los Gabinetes Binacionales desde sus etapas de formulación y estudios. El 
quinto eje vial aún se encuentra en evaluación por PROVÍAS Nacional y aún se 
coordina con las autoridades ecuatorianas su implementación. 
50 
 
Algunas recomendaciones que se dieron son que los gobiernos locales 
participen más de los proyectos de carácter binacional, cuyo ámbito de influencia 
involucra a varios gobiernos locales peruanos y ecuatorianos por lo que corren a 
cargo de los Ministerios y de sus organismos adscritos. Los gobiernos locales no 
están a cargo de la implementación de esos proyectos; sin embargo, demandan 
una mayor participación y coordinación en el planteamiento de soluciones a las 
necesidades que surgen en la ZIF durante los Gabinetes Binacionales. Ellos se ven 
perjudicados a la hora de plantear proyectos que, según el SNIP, no serían viables 
por la poca demanda que habría en los pueblos y caseríos de ambos lados de la 
frontera como en el caso de carreteras regionales o vecinales que hoy no tienen 
acceso a las grandes ciudades de la región Tumbes y a su dinámica económica. 
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores está asumiendo muchas 
responsabilidades durante la coordinación de todos los mecanismos de diálogo 
existentes con Ecuador. Mientras tanto, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y PROVÍAS Nacional reconocen también que el SNIP debe 
mejorar para poder facilitar la elaboración de proyectos en lo que se refiere a 
tiempos y a distintos procesos burocráticos por los que cada uno debe pasar antes 
de implementarse. Además, también reconocen la necesidad de que tanto en los 
gobiernos locales (donde PROVÍAS Descentralizado coordina con ellos) como en 
el mismo MTC y SNIP hace falta una mejor capacitación de los gestores públicos 
para elaborar mejores proyectos y llevarlos a cabo de manera más eficiente.   
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5. CONCLUSIONES 
 
 
 
 
El Perú y el Ecuador han podido avanzar notablemente en su integración 
desde la firma de la paz y el cierre definitivo de la frontera terrestre en octubre de 
1998. Los datos del intercambio comercial entre ambos países (US$ 300 millones 
en 1998 hasta US$ 2,630 millones en el 2014) lo demuestran claramente. Además, 
con la instauración de diversos mecanismos de integración en los Acuerdos de 
Brasilia se ha podido fomentar el desarrollo de la frontera peruano ecuatoriana 
donde el Plan Binacional ya ha invertido más de US$ 4,000 millones en ambos 
lados de la frontera en distintos sectores como infraestructura productiva, social y 
programas de desarrollo en temas educativos, de salud, etc. 
A lo largo de la presente tesis, se ha buscado evaluar el rol de los Gabinetes 
Binacionales entre Perú y Ecuador como mecanismo de diálogo y coordinación de 
políticas públicas para el desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza entre 
ambos países y concretamente, su efectividad a la hora de desarrollar proyectos 
de inversión en infraestructura en Tumbes. Podemos concluir que dentro de los 
Gabinetes Binacionales el rol del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de 
las oficinas encargadas y de los mecanismos de diálogo que previamente se habían 
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establecido con la República del Ecuador, ha sido fundamental para coordinar con 
los distintos actores del poder Ejecutivo y con los distintos niveles del gobierno para 
establecer lineamientos de políticas cada año con su contraparte ecuatoriana. 
También, se ha podido concluir que la sinergia de todos esos actores a la 
hora de crear valor público se ha ido afianzando con el pasar de los años y eso se 
ha podido comprobar en las obras evaluadas en el departamento de Tumbes. Es 
importante entender el proceso que proviene de esta dinámica. Tanto las 
autoridades de los distintos sectores de los gobiernos nacionales como las 
autoridades locales, que participan en los Gabinetes Binacionales a través de la 
ABIMSENOP, pueden percibir necesidades que afecten a ambos lados de la 
frontera peruano ecuatoriana que deban ser atendidas. Las alternativas de política 
se evalúan por las autoridades del sector (o sectores en caso de ser necesaria una 
solución multisectorial y/o multinivel) pertinente y se coordinan con sus respectivas 
contrapartes al otro lado de la frontera al más alto nivel en los Gabinetes 
Binacionales estableciendo compromisos anuales, lo que hace a éste mecanismo 
más efectivo que los Comités Técnicos Binacionales de la Comisión de Vecindad. 
Los Gabinetes Binacionales son aún más destacables puesto que, como 
indicaran Halperin y Kanter (1992), existen muchos intereses dentro de la 
burocracia del Estado, a veces contrapuestos entre sí; pero, la existencia de estos 
como mecanismo de coordinación que involucre a los principales eje decisores del 
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Estado, en éste caso el Presidente de la República y los Ministros de Estado y que 
garantice la sinergia mencionada líneas arriba los hace mucho más efectivos. 
Además, se ha visto que, a pesar de las diferencias entre Perú y Ecuador en 
lo que respecta a la ejecución de sus proyectos (Ecuador priorizando la inversión 
estatal directa y Perú priorizando las concesiones a consorcios privados en la 
ejecución de obras de infraestructura) y a la continuidad política de sus autoridades 
locales (Tumbes más volátil y con movimientos regionales como principales actores 
políticos regionales en comparación a El Oro), se ha podido avanzar a lo largo de 
los últimos años con la ejecución de distintos proyectos de infraestructura de 
integración binacional y políticas públicas de otros ejes de los Gabinetes 
Binacionales, resaltando aún más el aporte de estos últimos y de los mecanismos 
de integración previos como la Comisión de Vecindad, los Comités Técnicos 
Binacionales, el Plan Binacional y el Fondo Binacional al desarrollo de la Zona de 
Integración Fronteriza entre Perú y Ecuador. 
En lo que respecta al ciclo de políticas públicas de la variante internacional 
en el Eje Vial N° 1, el nuevo puente internacional y el CEBAF del lado peruano los 
mecanismos internacionales creados durante los Acuerdos de Paz de Brasilia 
permitieron el desarrollo de las primeras etapas de esta obra como la etapa de 
puesta en agenda y de formulación, donde el rol del Plan Binacional y del Fondo 
Binacional fue clave para conseguir los estudios de las necesidades y el 
financiamiento por parte de la Comunidad Europea. La instauración de los 
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Gabinetes Binacionales contribuyó principalmente al monitoreo de las mismas 
durante la etapa de implementación y de evaluación de las obras y a darle un 
impulso que permita su resolución en los tiempos establecidos. A pesar de que éste 
impulso se redujo tras la puesta en funcionamiento de éste CEBAF, las autoridades 
entrevistadas coinciden en que los Gabinetes Binacionales están logrando 
continuar con el desarrollo de nuevos proyectos y obras en sus cinco ejes temáticos 
que complementen a los propuestos originalmente en el Plan Binacional. 
Estas conclusiones indican que la hipótesis planteada a inicios de la presente 
tesis estaba en lo correcto y los Gabinetes Binacionales si lograron una mejor 
ejecución en las políticas públicas de infraestructura en el caso de las obras 
analizadas siendo la metodología de Barzelay y Cortázar (2004) una buena 
herramienta para la recolección y el análisis de los datos necesarios para responder 
a la pregunta de investigación. No obstante, los actores involucrados coincidieron 
en señalar que los Gabinetes Binacionales, aunque efectivos deben continuar 
mejorándose. Dado que la dinámica de formulación e implementación de proyectos 
de infraestructura es distinta entre el Perú y Ecuador, las exigencias que se pueden 
realizar por compromisos cuyos plazos no se puedan cumplir o cuya viabilidad aún 
no se haya tomado en cuenta generarían expectativas ya no sólo con la población 
de la ZIF sino con las autoridades ecuatorianas. 
El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016 - 2021) está implementando 
reformas en el sistema de inversión pública (Invierte.pe en reemplazo del SNIP) y 
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en PROINVERSIÓN con el objetivo de agilizar las inversiones públicas y privadas. 
Estos cambios podrían influir positivamente en la dinámica existente en el 
desarrollo de proyectos de infraestructura en la ZIF, ya que podrían acelerarse los 
procesos de formulación en especial durante los estudios de preinversión mientras 
que las mejores capacidades de los gestores permitirían “acompañar” el proceso 
de licitación evitando cambios en el proyecto expresados en adendas al contrato 
original que retrasen la implementación de la obra. Esto permitiría en principio que 
el Perú, en todos sus niveles de gobierno, pueda cumplir con las metas trazadas 
en cada Gabinete Binacional de manera más eficiente. Queda para posteriores 
investigaciones, determinar el real impacto de estas reformas en el desarrollo de 
los compromisos de los Gabinetes Binacionales. 
Una recomendación adicional para futuras investigaciones sería evaluar el 
rol de los Gabinetes Binacionales en otras regiones, en especial aquellas de la 
selva y evaluar si el impacto de esa mayor coordinación política entre las 
autoridades respectivas es igual que en las regiones costeras en términos de 
población beneficiada. Basándonos en la experiencia ecuatoriana y en estas 
futuras investigaciones se podría evaluar el rol de los Gabinetes Binacionales con 
Colombia (donde la región de Loreto es un vecino común a ambos países) y con 
Bolivia con quienes también compartimos regiones fronterizas de sierra y selva y 
en ellas problemáticas sociales similares a las de aquellas fronterizas con Ecuador. 
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7. ANEXOS 
7.1 Guía de Entrevistas 
Entrevista a miembros de la Cancillería, Plan Binacional y Fondo Binacional. 
1. ¿Cuántos años estuvo encargado de (área específica para cada entrevistado)? 
¿Cuáles eran sus principales funciones? 
2. ¿Cuáles son los principales mecanismos de diálogo e integración con Ecuador 
en los que Ud. participó? ¿En qué consisten y qué temas se abordan en ellos? 
3. ¿Cree que estos mecanismos se podrían mejorar? ¿Por qué y de qué manera? 
4. ¿Cómo se formuló la idea del Plan Binacional de Desarrollo y las Comisiones de 
Vecindad durante la firma de la paz en 1998 y las políticas que debía contener? 
5. ¿Cómo se formuló la idea de los Gabinetes Binacionales? ¿Por qué primero con 
Ecuador? 
6. ¿Cómo complementan los Gabinetes Binacionales al Plan Binacional de 
Desarrollo? 
7. Desde su perspectiva, ¿qué ventajas ofrecen los Gabinetes Binacionales frente 
a otros mecanismos de diálogo como los Comités de Vecindad y los Comités de 
Frontera respecto a la elaboración de una agenda de políticas públicas y a su 
posterior implementación y monitoreo? 
8. ¿Cómo se decide qué priorizar y en qué sector en cada reunión? 
9. ¿En los gabinetes binacionales hay reuniones participativas de las localidades 
fronterizas? ¿Autoridades o población? ¿ABIMSENOP? 
10. ¿Cómo se lleva a cabo la participación local en los Gabinetes Binacionales? 
11. ¿Las autoridades de Tumbes han asistido a todas las reuniones? ¿Qué suelen 
solicitar? 
12. ¿Cuál es el aporte de Ecuador? ¿Tienen alguna institución que se encargue de 
las coordinaciones? ¿Cuál es el rol de SENPLADES? 
13. Desde su perspectiva, ¿qué región ha sido la más beneficiada? ¿Por qué? 
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14. Desde su perspectiva, ¿qué sector presentó mayores avances? ¿Por qué? 
15. ¿Considera que ha habido más avances que antes en proyectos de integración 
y políticas públicas conjuntas con los Gabinetes Binacionales? ¿Y respecto a sus 
expectativas iniciales? 
Para el caso de la variante final del Eje Vial N° 1, el nuevo puente internacional y el 
CEBAF en la frontera Tumbes-Ecuador: 
16. ¿Cómo y cuándo se formuló la idea de estas obras? ¿A qué necesidad 
respondían en particular? 
17. ¿Con quién se coordinó dentro del Perú la elaboración de estos proyectos y 
bajo qué criterios? (Gobiernos Regionales, gobiernos locales, MEF, MTC, 
CEPLAN, etc.) 
18. ¿Cómo fue el proceso para conseguir el financiamiento (en éste caso donación 
internacional) durante el año 2005? 
19. ¿Cómo los Gabinetes Binacionales y los Comités de Vecindad ayudaron en la 
coordinación e implementación de estas obras hasta su conclusión en el 2011? 
20. ¿Cómo y cada cuánto se realiza el monitoreo durante y después de culminadas 
las obras? ¿Hay necesidad de mejoras? Si fuera así, ¿cuáles y por qué? ¿Se 
actualiza algún plan de desarrollo fronterizo cuando esto ocurre? 
21. Si pudiera empezar su labor de nuevo, ¿qué haría mejor para que los Gabinetes 
Binacionales creen valor público de calidad a futuro con Ecuador y con otros países 
de la región? 
Entrevista a miembros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
Gobierno Regional de Tumbes e Intendencia de Aduanas del CEBAF. 
1. ¿Cuántos años estuvo encargado de (área específica para cada entrevistado)? 
¿Cuáles eran sus principales funciones? 
2. ¿Cuáles son los principales mecanismos de diálogo e integración con Ecuador 
en los que Ud. participó? ¿En qué consisten y qué temas se abordan en ellos? 
3. ¿Cree que estos mecanismos se podrían mejorar? ¿Por qué y de qué manera? 
4. Desde su perspectiva, ¿qué ventajas ofrecen los Gabinetes Binacionales frente 
a otros mecanismos de diálogo como los Comités de Vecindad y los Comités de 
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Frontera respecto a la elaboración de una agenda de políticas públicas y a su 
posterior implementación y monitoreo? 
5. ¿Cómo se decide qué priorizar y en qué sector en cada reunión? 
6. ¿En los gabinetes binacionales hay reuniones participativas de las localidades 
fronterizas? ¿Autoridades o población? ¿ABIMSENOP? 
7. ¿Cómo se dio la participación de Tumbes en los Gabinetes Binacionales? 
8. ¿Cuál es el aporte de Ecuador? ¿Tienen alguna institución que se encargue de 
las coordinaciones? ¿Cuál es el rol de SENPLADES? 
9. ¿Considera que ha habido más avances que antes en proyectos de integración 
y políticas públicas conjuntas con los Gabinetes Binacionales? ¿Y respecto a sus 
expectativas iniciales? 
Para el caso de la variante final del Eje Vial N° 1, el nuevo puente internacional y el 
CEBAF en la frontera Tumbes-Ecuador: 
10. ¿Cómo y cuándo se formuló la idea de estas obras? ¿A qué necesidad 
respondían en particular? 
11. ¿Con quién se coordinó dentro del Perú la elaboración de estos proyectos y 
bajo qué criterios? (Gobiernos subnacionales, MEF, MTC, CEPLAN, etc.) 
12. ¿Cómo fue el proceso para conseguir el financiamiento (en éste caso donación 
internacional) durante el año 2005? 
13. ¿Cómo se articularon y priorizaron las etapas durante el proceso de licitación? 
14. ¿Cuáles fueron los plazos de implementación? ¿Hubo retrasos? 
15. ¿Cómo los Gabinetes Binacionales y los Comités de Vecindad ayudaron en la 
coordinación e implementación de estas obras hasta su conclusión en el 2011? 
16. ¿Cómo y cada cuánto se realiza el monitoreo durante y después de culminadas 
las obras? ¿Hay necesidad de mejoras? Si fuera así, ¿cuáles y por qué? ¿Se 
actualiza algún plan de desarrollo fronterizo cuando esto ocurre? 
17. Si pudiera empezar su labor de nuevo, ¿qué haría para aprovechar mejor los 
Gabinetes Binacionales a la hora de implementar y/o administrar proyectos en 
beneficio de la Zona de Integración Fronteriza entre Perú y Ecuador?  
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7.2 Mapa de las Obras 
Ejes Viales Perú Ecuador. 
 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 
 
Ubicación de la Variante Internacional del Eje Vial N° 1, el Puente Internacional y el CEBAF. 
 
Fuentes: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).  
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7.3 Fotos de visita in situ a las obras 
Desvío hacia la variante internacional que lleva a la “Frontera Perú Ecuador” donde se ubica el 
CEBAF. 
 
Llegada al CEBAF en la variante internacional. 
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Garitas de control de entrada al CEBAF. 
 
Entrada al CEBAF. 
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CEBAF: Eje Vial N° 1 (cabecera peruana). 
 
CEBAF: Eje Vial N° 1 (cabecera peruana). 
 
